

2021 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

TABLolar DİZİNİ	ii
YÖNETİCİ SUNUŞU	iii
I-GENEL BİLGİLER	1
A-MİSYON VE VİZYON.....	2
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	3
1- Üniversitemiz.....	3
2- Rektör	4
3- Senato.....	4
4- Üniversite Yönetim Kurulu	5
5- Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar.....	5
6-Diğer Yasal Yükümlülükler	6
C-AMAÇ VE HEDEFLER	8
II-GENEL DEĞERLENDİRME	10
A-MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	11
1-Taşınır Fiziksel Kaynaklar.....	12
2-Bilgi ve Yazılım Kaynakları	13
B-YATIRIM UYGULAMALARI	14
1-2021 Yılı yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	14
2-Genel Yatırım Uygulama Durumu	15
3-Yatırım Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı.....	15
4- Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri	19
5-Projeler Kapsamında Yapılan İşler.....	21
C. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÖNERİLER	41

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Amaç ve Hedefler.....	8
Tablo 2.. Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları	10
Tablo 3. Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu	11
Tablo 4. Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu.....	12
Tablo 5.Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo.....	13
Tablo 6. Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı (%).....	15
Tablo 7. 2021 Yılı Yatırım Harcamalarının Dördüncü Düzey İtibarıyla Ekonomik Kod Detay Dağılımı	16
Tablo 8. 06.1 Mamul Mal Alımlarına İlişkin Harcama Detayları	17
Tablo 9. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına İlişkin Harcama Detayı	18
Tablo 10. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18
Tablo 11. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine İlişkin Harcama Detayı	19
Tablo 12. 2021 Yılı Yatırım Projelerinde Yıl İçerisinde Yapılan Revizyonlar	19
Tablo 13. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı	21
Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler	22
Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler	22
Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler	22
Tablo 17. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler	22
Tablo 18.Rektörlük Yerleşkesi B-C Blokların Güçlendirme ve Genel Tadilat İnşaat İşİ	23
Tablo 19. Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tadilatı	24
Tablo 20. Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası Tadilatı.....	24
Tablo 21. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulların Genel Tadilatı.....	25
Tablo 22. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Tadilatı Yapımı.....	25
Tablo 23. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması	26
Tablo 24. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı.....	26
Tablo 25. Yeni Yerleşke Alanı Master Plan, Uygulama Projeleri ve Ekleri ile İhale Dokümanının Hazırlanması İşİ.....	27
Tablo 26. Merkezi Yerleşke Vaziyet Planı ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması	27
Tablo 27. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı	28
Tablo 28. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tadilatı İşİ	28
Tablo 29. Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serasına Ait Doğalgaz Abone Bağlantısının Yapılması	29
Tablo 30. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı.....	29
Tablo 31. Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serası Yapımı	30
Tablo 32. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı	30
Tablo 33. Basılı Kitap Alımı	31
Tablo 34. Elektronik Veritabanı ve E-Books Alımı	31

YÖNETİCİ SUNUŞU



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 18 Mayıs 2018’de 7141 sayılı Kanun ile kurulan 14 yeni üniversiteden biridir. Uygulamalı insan gücü oluşturmaya yönelik özel misyon yüklenmiş olan Üniversitemizde, öncelikli hedefimiz “**ortak akıl**” ile en güzelini ve en iyisini bölgemiz, ülkemiz ve dünya adına yapmaya çalışmaktır.

Kurumsal kimlik oluşturma amacıyla logomuzu öğrencilerimizin oylamasına sunarak seçmemiz, öğrenci odaklı Üniversite oluşumuzu göstermektedir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ailesinin ders dışı sosyal–kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci kulüpleri kurulmaya başlanmıştır.

Üniversitemiz, uygulamalı eğitimde lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizin özgüvenini arttırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır.

Hedeflerimiz arasında; genelde Türkiye’ye, özelde ise Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edinen planlar belirlemekteyiz. Öğrencilerimize artı değerler kazandırarak ***iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi***; üniversite-sanayi konsepti ölçeğinde ortak işler yürütebilmeyi, sanayi ve tarım başta olmak üzere tüm sektörlerle iç içe olmayı sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Sayılan hedeflerimizi gerçekleştirmek için, sivil toplum örgütleri (ITSO, MÜSİAD, İGİAD, Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliği vb.), özel sektör ve diğer kamu kurumları ile iş birliği anlaşması imzalanarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Ayrıca siyaset kurumu, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları, şehrin tüm dinamikleri ile çözüm ve iş birlikleri planlamaktayız.

Üniversitemiz bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 7 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 18 Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Toplamda 24.839 öğrencimizden 4.525’i Lisans, 19.332’si ön lisans, 718’i Yüksek Lisans ve 264’ü Doktora öğrencilerinden oluşmaktadır.

Üniversitemizde; 702 akademik ve 587 idari personel olmak üzere toplam 1289 ile personelimiz ile birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlere hizmet etmek için var gücümüzle büyük bir heyecanla çalışmaktayız.

Ülkemizde pilot uygulama üniversitesi olan ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz, aynı konseptte iki üniversiteden birisi olmanın haklı gururunu yaşarken, aynı zamanda paydaşımız Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte her alanda iş birliği yapmak için 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. Bu iş birliği sayesinde araştırma projelerimizin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda iki Üniversite ortak çalışmalar gerçekleştirebilecek; ayrıca her iki Üniversitenin akademisyenleri de karşılıklı mutabakatla bilimsel çalışmalara yönelik laboratuvar hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

Türkiye’de doğa bilimleri fakülteleri olarak da isimlendirilen Orman, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin üçünü de içeren ender üniversiteler arasında yer almaktayız. Bu durum bölgemiz ve üniversitemiz için önemli bir avantajdır. Birbiri ile bağlantılı fakültelerimizde coğrafi potansiyelleri ve bölgesel avantajları ön plana çıkararak, stratejik hedeflerimizi belirlemeyi arzu etmekteyiz. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkiler, meyvecilik, hayvansal üretim, su ürünleri ile ilgili başlatılmış çalışmalar halen devam etmektedir.

Isparta il merkezi Batı Yerleşkesinden bulunan Teknoloji Fakülte’mizde Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Mekatronik ve Biyomedikal mühendislik bölümleri ile Eğirdir’de bulunan Turizm Fakülte’mizde Turizm İşletmeciliği, Turist Rehberliği ve Gastronomi-Mutfak Sanatları bölümleri ile Yalvaç’ta bulunan Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültemizde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bankacılık-Finans ile Uluslararası Ticaret bölümlerinde ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet etmekteyiz.

Yeni üniversite heyecanıyla bu çalışmalara yeni bir ivme kazandırmak, bölgede var olan ürün çeşitliliğine yeni ürünler kazandırmak hedeflerimiz arasındadır. Gül ve lavanta gibi kozmetik bitkilerin üretiminde ilimiz Dünyada önemli bir potansiyele sahiptir. Bu ürünlerin sanayisinde Isparta ili, önem arz eden konumdadır. Bitkisel üretime ve bunun sanayisine ekonomik yeni bitkiler kazandırma amacıyla plan ve projelerimiz devam etmektedir.

Son olarak Üniversitemizin bütün hedefleri doğrultusunda sahip olduğu olanaklar ile birlikte özelde Isparta’ya, genelde ise bölgemiz, ülkemiz ve dünyaya katkı sağlayabilecek bir Uygulamalı eğitim odaklı, üniversite-sanayi ve özel sektörle iç içe yetişmiş insan gücünü hep birlikte oluşturacağımız bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Prof. Dr. İbrahim DİLER
Rektör

I-GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz, 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile ülkemizde uygulamalı eğitim-öğretime öncülük etmek gayesiyle kurulmuştur. Ülkemiz genelinde bu anlamda kurulan 2 (iki) üniversiteden biridir. Misyon ve vizyonu ile de üniversitelerde uygulamalı eğitim ve öğretim konseptinde öncülük etmek ve öğrencilerin mezun olduktan sonra alanlarıyla ilgili sadece teorik değil pratik olarak da hazır hale gelmeleri için tüm imkanlarıyla hizmet sunmaktadır. Bu anlamda fakültelerimiz; Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesinden, Orman Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İşletme Fakültesi ve 2020 yılı içerisinde Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı ve statüsü değiştirilerek kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesinden olmak üzere toplam 7 fakülteden oluşmaktadır.

Yüksekokullarımız olarak ise, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere toplam 1 yüksekokuldan oluşmuştur.

ISUBÜ bünyesinde yer alan meslek yüksekokulları ise, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı iken bağlantıları değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, Atabey Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Gelendost Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Isparta Meslek Yüksekokulu, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, Senirkent Meslek Yüksekokulu, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Meslek Yüksekokulu, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu ile Isparta OSB Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 18 meslek yüksekokulundan oluşmuştur. Ayrıca Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Böylelikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7 Fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ile birlikte “Uygulamalı Bilimler” alanında ortak akıl ile yeni bir bakış açısı getirmek gayesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulmuştur.

2547 sayılı kanunun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan 2018/160 sayılı karara göre ise Üniversitemize Prof. Dr. İbrahim DİLER Rektör olarak atanmış ve görevine devam etmektedir.

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Uygulamaya dayalı eğitim
konseptiyle yükseköğretim
hizmeti sunmak.



VİZYON

Uygulamalı eğitim konseptiyle
sektörde iş arayan değil; aranan
insan kaynağı yetiştirmek.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Üniversitemiz

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesine göre Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları;

Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,

Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

Eğitim teknolojilerini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak şeklinde sıralanmıştır.

Yukarıda sayılan görevleri Üniversitemizin temel yönetim organları olan; Rektör, Senato ve Yönetim Kurulu yerine getirmektedir.



2- Rektör

Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetiminden, eğitim-öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu olan ve üst yönetici konumundaki Rektörün görevleri, Kanun'un 13 üncü maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

- § Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
- § Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
- § Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
- § Gerekli gördüğü hâllerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
- § Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
- § Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Ayrıca Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında da birinci derecede yetkili ve sorumludur.

3- Senato

Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşan ve her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanan Senato, Üniversitenin akademik karar alma organı olup, Kanun'un 14 üncü maddesinde sayılan şu görevleri yerine getirir:

- § Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
- § Üniversitenin bütününe ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
- § Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
- § Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
- § Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
- § Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
- § Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
- § Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

4- Üniversite Yönetim Kurulu

Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde oluşan Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup, Kanun'un 15 inci maddesinde sayılan şu görevleri yerine getirir:

- § Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
- § Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
- § Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
- § Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
- § Bu Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

5- Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5436 sayılı Kanunla değişikliğe uğramıştır. 5018 sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da üst yöneticiye aşağıdaki görevler tevdi edilmiştir:

Stratejik Plan	§ Üniversitenin stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığını duyurmak üzere iç genelge yayımlar. (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)
	§ Üniversitenin misyon ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerinin belirlendiği stratejik planı onaylar. (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)
İdare Faaliyet Raporu	§ Üniversitenin idare faaliyet raporunun düzenlemesini ve kamuoyuna açıklamasını sağlar. (5018/md:41), İç kontrol güvence beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna eklenmesini sağlar. (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar)
Bütçe ve Performans Programı	§ Üniversitenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. (5018/md:11–2)
	§ Bütçe tekliflerini ve idare performans programlarını bağlı, ilgili veya ilişkili bulunan Bakan ile birlikte imzalar. (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

	§ Strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama ve finansman programlarını onaylar. (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
	§ Bağış ve yardımların ödenek kaydedilmesini onaylar. (5018/md:40)
	§ 5018 sayılı Kanun ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmaları onaylar. (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili Tebliği)
	§ Üniversite bütçesinden açılmış akreditiflere ilişkin ertesi yıla devredilen kredi artıklarının karşılığını bütçenin ilgili tertibine ödenek kaydedilmesini onaylar. (5018/md:35)
	§ Üniversite bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin yükleme tutarının %30'unu aşmamak üzere bütçe dışı avans verilmesine karar verir. (Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
	§ Üniversite bütçesinin gelirli ödenek kaydı, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerini onaylar. (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Yılı Bütçe Uygulama Tebliği)
Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol ile İlgili Görevler	§ Yönetim ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından görev, yetki ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alır(5018/md:57),
	§ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri onaylar. (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
	§ İç denetçiler tarafından sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndererek iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemleri en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirir (5018/md:64),
	§ İç denetçiler tarafından hazırlanan yıllık iç denetim programını onaylar. (5018/md:64)
	§ İç denetim birimi tarafından İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanan yönerge ve değişikliklerini onaylar. (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
	§ İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı iç denetim görevlendirmelerini yapar. (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)
Kesin Hesap	§ Üniversite bütçe kesin hesabını bağlı, ilgili ya da ilişkili bulunan Bakan ile birlikte onaylar. (Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik).

6- Diğer Yasal Yükümlülükler

Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:

- § 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
- § 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
- § 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- § 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun
- 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
- 6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 237 Sayılı Taşıt Kanunu
- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
- 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
- 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
- 711 Sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun
- 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun hükmünde Kararname
- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
- Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar
- Faaliyet ve Hizmetlerimizi İlgilendiren Diğer Mevzuatlar

C- AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemiz kendi stratejik planını oluşturuncaya kadar Süleyman Demirel Üniversitesinin stratejik amaç ve hedefleri üzerinden devam etmiş olup kendi stratejik planımız için belirlediğimiz “Uygulamalı Eğitim” konseptiyle uyumlu stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıda yer almaktadır.



Tablo 1. Amaç ve Hedefler

AMAÇ 1: Uygulamalı eğitim konseptine dayalı olarak üniversitemizde araştırma alt yapısının güçlendirilmesi ile bilimsel araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi
• HEDEF 1.1: Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, laboratuvar malzemelerinin yeni teknolojik malzemeler de ilave edilerek artırılması • HEDEF 1.2: Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması • HEDEF 1.3: Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinin artırılması • HEDEF 1.4: Üniversitemizde nitelikli yayın sayısını arttırmak
AMAÇ 2: Yükseköğretim hizmeti sunmanın yanında insanlığa her alanda toplumsal katkıda bulunmak ve mezunlarımıza kurumsal aidiyeti aşılamak
• HEDEF 2.1: Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi • HEDEF 2.2: Üniversitemizde Kariyer Merkezinin mezunlarla iletişimi güçlendirmesi ve mezunlarla okuyan öğrencilerin belirli aralıklarla buluşturulması • HEDEF 2.3: Hayatboyu Eğitim çalışmalarının üniversitemizde başlaması ve DİLMER ile yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması • HEDEF 2.4: Üniversitemizde sosyal sorumluluk projelerine yer verilmesi ve "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tüm birimlerin atık yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve geri dönüşümün teşvik edilmesi
AMAÇ 3: Üniversitemizde akademik hayatta öğretim elemanlarının sürekli olarak meslekî gelişimlerini sağlamak
• HEDEF 3.1: Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi • HEDEF 3.2: Ulusal ve uluslararası burslardan yararlananların artırılması • HEDEF 3.3: Bilim, sanat ve teşvik ödülleriyle üniversitemizin de yararlanmasının sağlanması

AMAÇ 4: Yükseköğretimin tüm düzeylerinde kaliteyi artırmak

- **HEDEF 4.1:** Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
- **HEDEF 4.2:** Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi
- **HEDEF 4.3:** Hizmet sunumunda mekânsal yeterliğin sağlanması ve fiziki kapasitenin optimum kullanılmasının sağlanması
- **HEDEF 4.4:** Uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak üzere öğrenci ve personel değişim hareketleri ile uluslararası çalışmalar artırılmalı
- **HEDEF 4.5:** Lisansüstü eğitimde nitelik ve niceliğin artırılması

AMAÇ 5: Üniversitede öğrencilerin yaşam standartlarının kalitesini artırmak

- **HEDEF 5.1:** Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması
- **HEDEF 5.2:** Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- **HEDEF 5.3:** Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sağlanması

II- GENEL DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 21.500.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ve tenkis edilen ödeneklerle birlikte yılsonu ödenek toplamı 26.706.702,00 TL olmuştur. Projelerin sektöre göre harcama detayları aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:



Tablo 2. Projelerin Sektöre Göre Harcama Detayları

Sektör	Proje Adı	Proje Tutarı	2021 Yılı Program Ödeneği	Eklenen/Düşülen	2021 Yılı Proje Toplam Ödeneği	2021 Yılı Harcama (Ocak-Aralık)
Eğitim-Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (2021H03-169675)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00/0,00	1.500.000,00	536.858,70
Eğitim-Yükseköğretim	Yayın Alımı (2021H03-167611)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00/350.000,00	650.000,00	647.779,02
Eğitim-Yükseköğretim	Muhtelif İşler (2021H03-167613)	11.500.000,00	11.500.000,00	3.438.702,00/0,00	14.938.702,00	14.850.396,24
Eğitim-Yükseköğretim	Kampüs Altyapısı (2020H03-151495)	6.000.000,00	2.500.000,00	0,00/0,00	2.500.000,00	481.667,38
Eğitim-Yükseköğretim	Derslik ve Merkezi Birimler (2021H03-167734)	47.200.000,00	5.000.000,00	2.118.000,00 (BAKA için 965.000,00 TL Likit, 1.153.000,00 TL Bağış Eklenmiştir.)	7.118.000,00	2.118.000,00
TOPLAM		67.200.000,00	21.500.000,00	5.556.702,00/350.000,00	26.706.702,00	17.481.701,34

A- MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Tablo 3. Üniversite Kapalı Alanlarının Yerleşke ve Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablosu

2021		MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m ²)				
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ENSTİTÜ, FAKÜLTE, YO, MYO, SMOY VE TÜM BİRİMLER)			EĞİTİM ALANLARI	SOSYAL ALANLAR	SPOR ALANLARI	
		(*) İDARİ BİNALAR				
						TOPLAM
1	Aksu MYO	397,25	665,35	121,8	375	1.559,40
2	Atabey MYO	1.165,67	1502,52	353	45	3.066,19
3	Biyolojik Etmenler Araştırma Merkezi	301	391,25			692,25
4	E13 (Teknoloji Fak. ve Müh. Fak.)	9,99	111,78			121,77
5	Eğirdir Turizm Otelcilik MYO	75,38		271		346,38
6	Gelendost MYO	289,59	398,94	21,5		710,03
7	Gönen MYO	831,18	983,18	468,72		2.283,08
8	Hayvan Barınakları		4292,75			4.292,75
9	Isparta MYO	1.686,39	1839,27	299,6		3.825,26
10	Keçiborlu MYO	500,14	1.489,45	15,75		2.005,34
11	Orman Fakültesi	2.154,26	1486,02	304,87		3.945,15
12	Orman Fakültesi Atölye		142,82			142,82
13	SARGESEM (Süt Sağım Laboratuvarı)	35,64				35,64
14	Senirkent MYO	845,15	1.966,31	225,6	825	3.862,06
15	Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Ziraat Fak. ve Eğitim Fak. İçinde)	84,87	508			592,87
16	Eğirdir Turizm Fakültesi	802,71	1014,94	224,67		2.042,32
17	Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO	381,96	622,33	305,58		1.309,87
18	Süt Sağım Merkezi		402,64			402,64
19	Ş. Karaağaç MYO	628,14	1200,89	231,25		2.060,28
20	Tavuk Çiftliği		1247,22			1.247,22
21	Teknik Bilimler MYO.	742,56	1019,92	66,9		1.829,38
22	Tek. Bil. MYO Elk.Lab.Bilg.Prog.ve Radyo TV Lab.	123,42	577,87			701,29
23	Tek. Bil. MYO Halıcılık Atölyesi ve İnş.Lab.	130,5	411,12			541,62
24	Teknoloji Fakültesi Atölye Binası	302,75	779,41	10,04		1.092,20

25	Teknoloji Fakültesi (E14)	827,98	723,94			1.551,92
26	Teknoloji (E13 içinde)	9,99	111,78			121,77
27	Teknoloji (E15 içinde)	30,08	425,94			456,02
28	Uluborlu Sabahattin Karasoy MYO	1.283,00	1.628,99	482,17		3.394,16
29	Uzaktan Eğitim MYO	398,47	96,72			495,19
30	Ürün Deposu (Tahıl Ambar)		2358,06			2.358,06
31	Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi	439,3	1214,8	128,34	129,06	1.911,50
32	Yalvaç MYO /Yalvaç Teknik Bilimler MYO	845,61	2443,01	1048,84	90,48	4.427,94
33	Yenişarbademli MYO	252,93	464,34	461,58	489,78	1.668,63
34	Ziraat Fakültesi	2.658,88	3.827,36			6.486,24
35	Ziraat Fakültesi Süt Sığırcılığı Binası			3149,03		3.149,03
36	Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu	266,78	419,41			686,19
37	Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu	316,21	822,37	150,4	90,28	1.379,26
TOPLAM		18.817,78	37.590,70	8.340,64	2.044,60	66.793,72

1- Taşınır Fiziksel Kaynaklar

Üniversitemizde 7.172'i tesis, makine ve cihaz, 9'si taşıt ve 69.304'u demirbaş olmak üzere toplam 76.485 adet dayanıklı taşınır bulunmaktadır. Yıllar itibarı ile kayıtlı dayanıklı taşınır sayıları Tablo 4'de gösterilmiştir.

Tablo 4. Kayıtlı Taşınır Malzeme Sayıları Tablosu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR	SAYI	TUTAR (TL)
253 (TESİS MAKİNE CİHAZ)	7.172	21.268.925,50
254 (TAŞITLAR)	9	149.907,43
255 (DEMİRBAŞLAR)	69.304	36.009.241,84
TOPLAM	76.485	57.428.074,77

Üniversitemizde toplam 9 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıt cinslerinin dağılımı Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5. Taşıt Sayılarına İlişkin Tablo

TAŞITIN CİNSİ	KURUMA AİT TAŞITLAR	HİZMET ALIM YOLU İLE EDİNİLMİŞ TAŞITLAR	TOPLAM
Binek Otomobil	1	0	1
Minibüs	0	0	0
Kamyon	0	0	0
Traktör	6	0	6
Kamyonet	2	0	2
Kapalı Kasa Kamyonet	0	0	0
Otobüs	0	0	0
TOPLAM	9	0	9

2-Bilgi ve Yazılım Kaynakları

-Yazılım Kaynakları

Son yüzyılda bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler eğitim sistemlerini de etkilemektedir. Sahip olunan bilgi teknolojileri ve kaynakları; eğitim kurumunun kalitesini, misyonuna uygun hareket edip etmediğini somut olarak ortaya koymaktadır. Üniversitede teknolojiye dayalı eğitim imkân ve ortamlarının hazırlık çalışmaları Covid-19 pandemi nedeniyle uzaktan eğitim hizmetleri daha hızlanmış olup teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitim hizmeti sunulması daha öncelikli hale gelmiştir. Aşağıdaki Tablolarda yer alan yazılımlar Üniversite faaliyetlerini daha etkin verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmakla birlikte birbirlerinden bağımsız olmalarından dolayı bazı işlemlerde (her programa ayrı ayrı) mükerrerliğe, zaman ve emek kaybı ile eksik işlem yapılmasına neden olabilmektedir. Bunun önlenmesi için bu programlar arasında entegrasyonun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

-Bilgi Kaynakları

Üniversitemiz öğrenci ve personelin kullanımına yönelik mobil uygulama geliştirme çalışmalarını tamamlama aşamasına gelmiş olup, Üniversitemiz bilgi sistemleri üzerinden sunulan çoğu hizmetin mobil uygulama ile de verilmesi mümkün olacaktır. Kamu kaynaklarında israfın önlenmesi adına, ıslak imza kullanımını en aza indirmek için Elektronik Belge Yönetim Sisteminde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflenen sistemde en alt kuruldan başlanarak en üst kurula doğru, alınacak tüm kararların elektronik imza ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

B- YATIRIM UYGULAMALARI

1- 2021 Yılı yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

-Hedeflenen

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe 5 (Beş) adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin makine ve teçhizat, büro mobilya, bilgi teknolojileri, basılı yayın ve elektronik veri tabanı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatlarının bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni bina, altyapı ve tesislerin yapım işlerinin yapılması ve birimlerin ihtiyaç duyduğu etüt projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. 2021 yılı bütçesinde yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına ve mevzuatına uygun olarak kullanılmıştır.

-Gerçekleşen

2021 yılında Üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri ile hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda aşağıda belirtilen işler yapılmıştır.

- ❖ Rektörlük yerleşkesi B-C bloklarının güçlendirilmesi ve genel tadilat işine 2020 yılında başlanmış ve yıl sonuna kadar yapımına devam edilmiş olup pandemi sürecinden dolayı 2021 yılının Şubat ayı sonunda bitirilmesi yönünde 60 gün süre uzatımı kararı alınmış ve süre sonunda iş tamamlanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz 2021-2026 yılları arası kullanılacak olan Yazılım Lisans Alım İşleri ve Yazılım Ürün Ekleme işleri gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Büro Mefruşatı ve Bilgisayar Alımları kalemleri altında muhtelif dönemlerde muhtelif mal ve malzemelerin Devlet Malzeme Ofisinden alımları gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Mutfak ekipmanları ve diğer büro malzemeleri olarak muhtelif dönemlerde alımlar gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Üniversitemiz kütüphanesinin ihtiyacı olan elektronik veri tabanı ve online kütüphane alımları gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Turizm Fakültemizin yeni binası ve Isparta OSB Meslek Yüksek Okulumuz için kablolu ve kablosuz Internet alt yapısı tesis edilmiş ve devreye alınmıştır.
- ❖ Tüm birimlerimizde kablolu ve kablosuz Internet alt yapıları iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaç olan birimlere yeni kablolu anahtarlama cihazları ve kablosuz erişim noktaları eklenmiştir.
- ❖ Üniversitemiz bünyesinde henüz yeni kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun genel tadilat işi ihalesi yapılmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması işi gerçekleştirilmiştir.
- ❖ Üniversitemiz yeni yerleşke alanının master plan ve uygulama projelerinin hazırlanması işi tamamlanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası tadilat işinin ihalesi sonuçlandırılmıştır.
- ❖ Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliğinin tadilatı işi yapılmıştır.
- ❖ Yine Üniversitemiz MYO binalarının tadilatı gerçekleştirilmiştir.

-Devam Edenler

- ❖ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda bütçe ve harcamaların takibi için uygulama geliştirme çabaları başlamış ve devam etmektedir.
- ❖ Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğümüzün talepleri doğrultusunda YETKİM (yüksek eğitim ve araştırma kurumları için kimlik federasyonu) üyelik çalışmaları yapılmış ve kontrol yazılımında son aşamaya gelinmiştir.
- ❖ Eğitim-öğretim faaliyetlerinin hibrit bir şekilde yürütülmesi sebebi ile daha önce Öğrenci Bilgi Sistemlerimize entegrasyonu yapılan Adobe Connect uygulamasının lisansları yenilenerek uzaktan yapılan derslerin eş zamanlı olarak devam etmesi sağlanmıştır.

2- Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 21.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde ödenek ekleme ve aktarma işlemleriyle birlikte yıl sonu ödenek toplamı 26.706.702,00 TL'ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 17.481.701,34 TL'si harcanmış olup harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı %65,45'dir. Sermaye Giderleri gerçekleştirmelerinin %19,35'ini mamul mal alımları, %2,91'ini gayri maddi hak alımları, 5,41'ini gayrimenkul sermaye üretim gideri ve %37,78'ini gayrimenkul büyük onarım giderleri oluşturmaktadır.

Tablo 6. Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı (%)

EKONOMİK KOD	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	YILSONU TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)
6.1	5.000.000,00	5.258.895,00	5.168.368,88	98,27
6.3	2.000.000,00	1.741.105,00	777.963,08	44,68
6.5	7.500.000,00	9.618.000,00 (1.153.000,00 TL'si Bağış)	1.446.667,38	15,04
6.7	7.000.000,00	10.088.702,00	10.088.702,00	100
TOPLAM	21.500.000,00	26.706.702,00	17.481.701,34	65,45

3-Yatırım Harcamalarının Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Sermaye giderlerine ilişkin 2021 yılı yatırım harcamalarının dördüncü düzey itibarıyla ekonomik kod detay dağılımı aşağıdaki Tablo 7'de yer almaktadır.

Tablo 7. 2021 Yılı Yatırım Harcamalarının Dördüncü Düzey İtibarıyla Ekonomik Kod Detay Dağılımı

EKONOMİK KOD				AÇIKLAMA	TUTAR
I	II	III	IV		
06	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	96.225,18
06	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	64.117,85
06	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	254.093,19
06	1	1		Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları	414.436,22
06	1	2	1	Büro Makinaları Alımları	702.155,40
06	1	2	2	Bilgisayar Alımları	617.412,09
06	1	2	4	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.173.214,38
06	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	107.511,43
06	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.151.352,76
06	1	2		Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları	3.751.646,06
06	1	3	1	Tamir Bakım Aleti Alımları	276.988,91
06	1	3	2	Atölye Gereçleri Alımları	77.518,67
06	1	3		Avadanlık Alımları	354.507,58
06	1	6	1	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	36.605,72
06	1	6	3	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	611.173,30
06	1	6		Yayın Alımları ve Yapımları	647.779,02
06	1			Mamul Mal Alımları	5.168.368,88
06	3	1	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	241.104,38
06	3	1		Bilgisayar Yazılımı Alımları	241.104,38
06	3	2	2	Plan Proje Alımları	536.858,70
06	3	2		Harita Plan Proje Alımları	536.858,70
06	3			Gayri Maddi Hak Alımları	777.963,08
06	5	1	1	Proje Giderleri	965.000,00
06	5	1		Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler	965.000,00
06	5	7	1	Hizmet Binası Yapım Giderleri	263.715,78
06	5	7	9	Diğer Müteahhitlik Giderleri	217.951,60
06	5	7		Müteahhitlik Giderleri	481.667,38
06	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.446.667,38
06	7	7	1	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	9.045.959,60
06	7	7	9	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.042.742,40
06	7	7		Müteahhitlik Giderleri	10.088.702,00
06	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	10.088.702,00
06				Sermaye Giderleri	17.837.736,26

06.1 Mamul Mal Alımları

Başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL olan 06.1 Mamul Mal Alımlarının yıl içinde yapılan ödenek işlemleriyle birlikte yıl sonu toplam ödeneği 5.258.895,00 TL olmuştur. 2021H03-167613 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında 5.168.368,88 TL harcama yapılmıştır. 06.1 Mamul Mal Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 8’de yer verilmiştir.

Tablo 8. 06.1 Mamul Mal Alımlarına İlişkin Harcama Detayları

EKONOMİK KOD	ALIMI GERÇEKLEŞTİREN BİRİM	AÇIKLAMA	HARCAMA TUTARI (TL)	PROJE NO	PROJENİN ADI
06.1.1.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Mefruşatı Alımları	96.225,18	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.1.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	64.117,85	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.1.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Mefruşat Alımları	254.093,19	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.1 Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları					
414.436,22					
06.1.2.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Büro Makinaları Alımları	702.155,40	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.2.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Bilgisayar Alımları	617.412,09	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.2.04	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.173.214,38	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.2.05	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	107.511,43	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.2.90	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.151.352,76	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.2 Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları					
3.751.646,06					
06.1.3.01	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Tamir Bakım Aleti Alımları	276.988,91	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.3.02	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Atölye Gereçleri Alımları	77.518,67	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.1.3 Avandalık Alımları					
354.507,58					
06.1.6.10	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	36.605,72	2021H03-167611	Yayın Alımı
06.1.6.3	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	611.173,30	2021H03-167611	Yayın Alımı
06.1.6 Yayın Alımları ve Yapımları					
647.779,02					
06.1 Mamul Mal Alımları				5.168.368,88	

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları

Başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL olan 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarının yıl içinde yapılan ödenek işlemleriyle birlikte yıl sonu toplam ödeneği 1.741.105,00 TL olmuştur. 2021H03-167613 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında ödeneğin 241.104,38 TL'si harcanmıştır, 2021H03- 169675 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine göre 536.858,70 TL'si harcanmıştır. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 9'da yer verilmiştir.

Tablo 9. 06.3 Gayrimaddi Hak Alımlarına İlişkin Harcama Detayı

EKONOMİK KOD	ALIMI GERÇEKLEŞTİREN BİRİM	AÇIKLAMA	HARCAMA TUTARI (TL)	PROJE NO	PROJENİN ADI
06.3.1.01	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgisayar Yazılımı Alımları	241.104,38	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.3.1 Bilgisayar Yazılımı Alımları			241.104,38		
06.3.2.02	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Plan Proje Alımları	536.858,70	2021H03- 169675	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
06.3.2 Harita Plan Proje Alımları			536.858,70		
06.3 Gayri Maddi Hak Alımlar					777.963,08

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

Başlangıç ödeneği 7.500.000,00 TL olan 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin yıl içinde yapılan ödenek işlemleriyle birlikte yıl sonu toplam ödeneği 8.465.000,00 TL olmuştur. 2020H03-151495 nolu Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ödeneğin 481.667,38TL'si harcanmış, 2021H03-167734 nolu Merkezi Derslik projesi kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 10'da yer verilmiştir.

Tablo 10. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

EKONOMİK KOD	ALIMI GERÇEKLEŞTİREN BİRİM	AÇIKLAMA	HARCAMA TUTARI (TL)	PROJE NO	PROJENİN ADI
06.5.1.1	Genel Sekreterlik	Proje Giderleri	965.000,00	2021H03-167734	Merkezi Derslik
06.05.1 Müşavir Firma Ve Kişilere Ödemeler			965.000,00		
06.5.7.1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Yapım Giderleri	263.715,78	2020H03-151495	Kampüs Altyapısı
06.5.7.9	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	217.951,60	2020H03-151495	Kampüs Altyapısı
06.05.07 Müteahhitlik Giderleri			481.667,38		
06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri					1.446.667,38

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

Başlangıç ödeneği 7.000.000,00 TL olan 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinin yıl içinde yapılan ödenek işlemleriyle birlikte yıl sonu toplam ödeneği 10.088.702,00TL olmuştur. 2021H03-167613 nolu Muhtelif İşler projesi kapsamında ödeneğin tamamı harcanmıştır. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ilişkin harcama detayına aşağıdaki Tablo 11’de yer verilmiştir.

Tablo 11. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine İlişkin Harcama Detayı

EKONOMİK KOD	ALIMI GERÇEKLEŞTİREN BİRİM	AÇIKLAMA	HARCAMA TUTARI (TL)	PROJE NO	PROJENİN ADI
06.7.7.1	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	9.045.959,60	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.7.7.9	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.042.742,40	2021H03-167613	Muhtelif İşler
06.7.7 Müteahhitlik Giderleri			10.088.702,00		
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri				10.088.702,00	

4- Yatırım Projeleri Revizyon Bilgileri

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım projelerinde yıl içerisinde yapılan revizyonlar gösterilmekte olup dağılımı ise Tablo 12’de gösterilmiştir:

Tablo 12. 2021 Yılı Yatırım Projelerinde Yıl İçerisinde Yapılan Revizyonlar

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03- 169675
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	1.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	536.858,70
Eklenen / Aktarılan TL	0,00
Tenkis	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	0,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	0,00

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167611
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	1.000.000,00
2020 Yılı Kümülatif Harcama TL	0,00
2021 Yılı Yatırımı TL	0,00
Eklenen / Aktarılan TL	0,00

Tenkis	350.000,00 (Projeler Arası Aktarma)
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	350.000,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	650.000,00

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167613
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	11.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	14.850.396,24
Eklenen / Aktarılan TL	350.000,00 (Projeler Arası Aktarma)
Eklenen / Aktarılan TL	3.088.702,00 (Likit Karşılığı Ekleme)
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	3.438.702,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	14.938.702,00

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2020H03-151495
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama- Bitiş Yılı	2020-2023
2021 Yılı Proje Tutarı TL	2.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	481.667,38
Eklenen / Aktarılan TL	0,00
Tenkis	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	0,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	0,00
Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167734
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2024
2021 Yılı Proje Tutarı TL	5.000.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	2.118.000,00
Eklenen / Aktarılan TL	2.118.000,00 (965.000,00 TL Likit Karşılığı Ekleme/1.153.000,00 TL BAKA tarafından Bağış)
Tenkis	0,00
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	2.118.000,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	7.118.000,00

5-Projeler Kapsamında Yapılan İşler

2021 yılı yatırım projelerimizden 2021H03- 169675 proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinden 536.858,70 TL, 2020H03-151495 proje nolu Kampüs Altyapısı projesinden de 481.667,38 TL harcama yapılmış olup kalan tutarların 2022 yılında da kullanılmaya devam edilebilmesi için Likit Karşılığı Ödenek Ekleme talebinde bulunulacaktır. Aynı şekilde 2021H03-167734 proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden de 2021 yılında harcama sürecine başlanmamış olup harcanmayan tutar için 2022 yılında da kullanılabilmesi için Likit Karşılığı Ödenek Ekleme talebinde bulunulacaktır. 2021H03-167611 proje nolu Yayın Alımı projesinden de 647.779,02 TL harcama yapılmış olup kalan proje tutarı Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır. Ayrıca 2021H03-167613 nolu Muhtelif İşler projemizden de 14.850.396,24 TL harcama yapılmış olup yıl içerisinde yine muhtelif işler projesine 3.088.702,00 TL likit karşılığı 350.000,00 TL de projeler arası aktarma ile ödenek eklenmiş ve ilgili projenin toplam ödeneği 14.938.702,00 TL olmuştur.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro ve okul mefruşatı, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (büro makineleri, bilgisayar, yazılım, laboratuvar cihazı ve diğer makine ve teçhizatlar) yapılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda yazılım alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz binalarının büyük bakım onarımı yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında ise Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yeni yapılması planlanan yeni derslik ve binaların etüd çalışmaları için harcamalar yapılmıştır. Kampüs altyapı projesi ile de mevcut binalar ile yeni yapılacak olan binaların altyapı harcamaları yapılmıştır. Yayın alımı projesi kapsamında da Üniversitemiz öğrencilerinin faydalanabilecekleri süreli ve süresiz yayın alımları ihtiyacı karşılanmaya devam edilmiştir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi dahilinde ise master plan çalışmaları tamamlanmış olup 2022 yılında yapımına başlanacak ve hakkeş ödemeleri ile harcama süreci devam edecektir.

2021 Projelerimiz kapsamında yapılan harcamaların detayına ise aşağıda yer verilmiştir:

Tablo 13. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklene Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167613
Proje Adı	Muhtelif İşler
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	11.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	14.850.396,24
Eklenen / Aktarılan TL	350.000,00 (Projeler Arası Aktarma)
Eklenen / Aktarılan TL	3.088.702,00 (Likit Karşılığı Ekleme)
Kalan Ödenek	88.305,76
Gerçekleşme Oranı (%)	99,41
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	3.438.702,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	14.938.702,00

Muhtelif işler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeler aşağıdaki Tablo 14’de yer almaktadır.

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Büro Mefruşatı Alımları	96.225,18
Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	64.117,85
Diğer Mefruşat Alımları	78.729,58
Büro Makinaları Alımları	702.155,40
Bilgisayar Alımları	617.412,09
Laboratuvar Cihazı Alımları	1.173.214,38
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	107.511,43
Diğer Makine Teçhizat Alımları	1.096.308,12
Tamir Bakım Aleti Alımları	276.988,91
Atölye Gereçleri Alımları	77.518,67
TOPLAM	4.290.181,61

Muhtelif işler projesi kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeler aşağıdaki Tablo 15’de yer almaktadır.

Tablo 15. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Diğer Mefruşat Alımları	175.363,61
Diğer Makine Teçhizat Alımları	55.044,64
TOPLAM	230.408,25

Muhtelif işler projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeler aşağıdaki Tablo 16’da yer almaktadır.

Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Bilgisayar Yazılımı Alımları	241.104,38
TOPLAM	241.104,38

Muhtelif işler projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından alınan malzemeler aşağıdaki Tablo 17’de yer almaktadır:

Tablo 17. Muhtelif İşler Projesi Kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Alınan Malzemeler

Alınan Malzemeler	Tutarı (TL)
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	9.045.959,60
Diğer Müteahhitlik Giderleri	1.042.742,40
TOPLAM	10.088.702,00

Muhtelif işler kapsamında yürütülen yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin detaylara ise aşağıda yer verilmiştir.

Rektörlük Yerleşkesi B-C Blokların Güçlendirme ve Genel Tadilatı

Yeni kurulmuş bir üniversite olmamızdan dolayı Üniversitemiz genelinde tadilata ihtiyaç duyan yerleşkelerimiz ve birimlerimiz mevcut olup bu anlamda Rektörlük yerleşkemizin güçlendirme ve genel tadilat işinin yapımına başlanmıştır. Güçlendirme ve genel tadilat işinin ihalesi 13.03.2020 tarihinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız tarafından yapılmış olup 03.04.2020 tarihinde de işin yapımına başlanmıştır. Ancak pandemi sürecinden dolayı 2020 yılı sonuna kadar planlandığı şekilde tamamlanamamış ve 26.02.2021 tarihine kadar süre uzatımı kararı alınmıştır. Bahsi geçen sürenin sonunda ise tadilat işi tamamlanmıştır. İlgili yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 18’de yer verilmiştir:

Tablo 18.Rektörlük Yerleşkesi B-C Blokların Güçlendirme ve Genel Tadilat İnşaat İşi

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	CCL İnş. Taş. Maden Tueml. San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.
Sözleşme Konusu	Rektörlük Yerleşkesi B-C Blokların Güçlendirme ve Genel Tadilat İnşaat İşi
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	13.03.2020
Sözleşme Tarihi	03.04.2020
Sözleşme Bedeli (TL)	6.198.000,00
Yer Teslim Tarihi	03.04.2020
Filen İşe Başlama Tarihi	03.04.2020
Projeyle İlgili Revizyonlar	26.02.2021 tarihine kadar süre uzatımı alınmış olup ilgili işe ilişkin yıl sonuna kadar ödenmesi gereken ödenek tutarı süre uzatımından dolayı 2021 yılı yatırım programı Muhtelif İşler Projesine dahil edilmek üzere likit karşılığı ödenek kaydedilmiştir.
Revizyon Nedenleri	2020 mali yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen güçlendirme ve genel tadilat işi, pandemi sürecinden dolayı aksamalar meydana gelmiş ve 26.02.2021 tarihine kadar süre uzatımı alınmıştır. İlgili işe ilişkin yıl sonuna kadar ödenmesi gereken ödenek tutarı süre uzatımından dolayı 2021 yılı yatırım programı Muhtelif İşler Projesine dahil edilmek üzere likit karşılığı ödenek kaydedilmiştir.
2021 Yılı Harcama Tutarı	3.310.609,78
Toplam Harcama Tutarı (TL)	8.023.281,52

Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tadilatı

Muhtelif İşler Projemiz kapsamında yeni faaliyete geçen Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun faaliyetlerine başlayabilmesi ve bunun için derslik ve idari alanların oluşturulabilmesi için tadilat işine başlanmış ve süresinde tamamlanmıştır. Bahsi geçen yapım işine ilişkin herhangi bir revizyon yapılmamıştır. İlgili yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 19’da yer verilmiştir:

Tablo 19. Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tadilatı

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Yılmaz TURAN
Sözleşme Konusu	Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tadilatı İş
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	01.03.2021
Sözleşme Tarihi	25.03.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	309.000,00
Yer Teslim Tarihi	29.03.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	29.03.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	364.620,00
Toplam Harcama Tutarı (TL)	364.620,00

Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası Tadilatı

Fakültemizin uygulamalı ve teorik derslerinin verilebilmesi için atölye ve fakülte binasının bakım-onarım ve tadilat işi tamamlanmış ve herhangi bir revizyon yapılmamıştır. İlgili yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 20’de yer verilmiştir:

Tablo 20. Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası Tadilatı

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	LOT MÜHENDİSLİK PROJE GELİŞTİRME İNŞAATSAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Sözleşme Konusu	Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası Tadilatı
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	06.08.2021
Sözleşme Tarihi	01.09.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	3.898.000,00
Yer Teslim Tarihi	06.09.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	06.09.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	4.513.591,27
Toplam Harcama Tutarı (TL)	4.513.591,27

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulların Genel Tadilatı

Yeni kurulan bir üniversite olmamızdan dolayı meslek yüksekokullarımızın bir kısmında genel tadilata ihtiyaç duyulmuş ve bu bağlamda bazı meslek yüksekokullarının ihtiyaç duyulan genel tadilatına 2021 mali yılı içerisinde muhtelif işler projemiz kapsamında devam edilmiş ve belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. İlgili yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 21’de yer verilmiştir:

Tablo 21. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulların Genel Tadilatı

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	UMUTHAN HAYDAR CEMALOĞLU Mühendislik İnşaat
Sözleşme Konusu	Üniversitemiz Meslek Yüksekokulların Genel Tadilatı
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	06.09.2021
Sözleşme Tarihi	23.09.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	388.000,00
Yer Teslim Tarihi	28.09.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	28.09.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	493.056,57
Toplam Harcama Tutarı (TL)	493.056,57

Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Tadilatı Yapımı

Daha çok uygulamalı bilimler alanında eğitim-öğretim faaliyetlerini misyon edinen bir üniversite olmamızdan dolayı akademik birimlerimizde de uygulamalı eğitim faaliyetlerine yönelik alım, yapım ve tadilat harcamalarımız yoğunluktadır. Bu anlamda Üniversitemizin Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim araştırma uygulama çiftliğinin tadilatı ve yapımı gerçekleştirilmiştir. İlgili yapım işi muhtelif işler projemiz kapsamında yapılmış olup ve belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. Bahsi geçen yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 22’de yer verilmiştir:

Tablo 22. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Tadilatı Yapımı

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	AHMET CENGİZ
Sözleşme Konusu	Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Tadilatı Yapımı
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	15.10.2021
Sözleşme Tarihi	02.11.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	532.032,00
Yer Teslim Tarihi	07.11.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	07.11.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	364.081,98
Toplam Harcama Tutarı (TL)	364.081,98

Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması

Üniversitemizin Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan eğitim araştırma uygulama çiftliğinde uygulama faaliyetleri için ihtiyaç duyulan sulama sisteminin kurulması işi gerçekleştirilmiştir. İlgili yapım işi muhtelif işler projemiz kapsamında yapılmış olup ve belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. Bahsi geçen yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 23’de yer verilmiştir:

Tablo 23. Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	MUSTAFA ÇAĞLAYAN
Sözleşme Konusu	Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması
Proje Numarası	2021H03-167613
İhale Tarihi	11.03.2021
Sözleşme Tarihi	13.04.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	843.600,00
Yer Teslim Tarihi	18.04.2021
Fiiilen İşe Başlama Tarihi	18.04.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	995.448,00
Toplam Harcama Tutarı (TL)	995.448,00

Tablo 24. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03- 169675
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	1.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	536.858,70
Eklenen / Aktarılan TL	0,00 (Projeler Arası Aktarma)
Eklenen / Aktarılan TL	0,00 (Likit Karşılığı Ekleme)
Kalan Ödenek	963.141,30
Gerçekleşme Oranı (%)	35,79
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	0,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	1.500.000,00

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yürütülen yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin detaylara ise aşağıda yer verilmiştir:

Yeni Yerleşke Alanı Master Plan, Uygulama Projeleri ve Ekleri ile İhale Dokümanının Hazırlanması İş

Üniversitemizin yeni derslik ve merkezi birimlerin yapımına başlanabilmesi adına master plan çalışmaları Çeşitli Ünitelerin Etüt projesi kapsamında yürütülmüştür. Bahsi geçen proje işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 25’de yer verilmiştir:

Tablo 25. Yeni Yerleşke Alanı Master Plan, Uygulama Projeleri ve Ekleri ile İhale Dokümanının Hazırlanması İşi

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	NEFHA İNŞAAT TAAHHÜTVE TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
Sözleşme Konusu	Yeni Yerleşke Alanı Master Plan, Uygulama Projeleri ve Ekleri ile İhale Dokümanının Hazırlanması İşi
Proje Numarası	2021H03- 169675
İhale Tarihi	04.03.2021
Sözleşme Tarihi	03.04.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	250.897,50
Yer Teslim Tarihi	08.04.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	08.04.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	250.897,50
Toplam Harcama Tutarı (TL)	250.897,50

Merkezi Yerleşke Vaziyet Planı ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Master planı kapsamında yapılan çalışmalar istekliden kaynaklanan sebeplerle tamamlanamamış olup etüt projenin devamı için vaziyet planı çalışmaları yürütülmüştür. Bahsi geçen etüt proje işi belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. İlgili proje işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 26'da yer verilmiştir:

Tablo 26. Merkezi Yerleşke Vaziyet Planı ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	MDB MİMARLIK MÜHENDİSLİK RESTORASYON İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sözleşme Konusu	Merkezi Yerleşke Vaziyet Planı ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
Proje Numarası	2021H03- 169675
İhale Tarihi	21.10.2021
Sözleşme Tarihi	03.11.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	476.602,00
Yer Teslim Tarihi	03.11.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	03.11.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	285.961,20
Toplam Harcama Tutarı (TL)	285.961,20

Tablo 27. Kampüs Altyapısı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2020H03-151495
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Başlama- Bitiş Yılı	2020-2023
2021 Yılı Proje Tutarı TL	2.500.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	481.667,38
Eklenen / Aktarılan TL	0,00 (Projeler Arası Aktarma)
Eklenen / Aktarılan TL	0,00 (Likit Karşılığı Ekleme)
Kalan Ödenek	2.018.332,62
Gerçekleşme Oranı (%)	19,27
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	0,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	2.500.000,00

Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında yürütülen yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin detaylara ise aşağıda yer verilmiştir:

Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tadilatı İşİ

Muhtelif işler projesi altında yürütülen Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği tadilatı işinin altyapı faaliyetleri de Kampüs Altyapısı Projesinden gerçekleştirilmiş ve ilgili altyapı işi belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. Bahsi geçen altyapı işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 28’de yer verilmiştir:

Tablo 28. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tadilatı İşİ

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	AHMET CENGİZ
Sözleşme Konusu	Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tadilatı İşİ
Proje Numarası	2020H03-151495
İhale Tarihi	15.10.2021
Sözleşme Tarihi	02.11.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	627.797,76
Yer Teslim Tarihi	04.11.2021
Fiiilen İşe Başlama Tarihi	04.11.2021
Projeye İlgili Revizyonlar	Projeye ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeye ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	263.712,78
Toplam Harcama Tutarı (TL)	263.712,78

Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serasına Ait Doğalgaz Abone Bağlantısının Yapılması

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde BAKA tarafından da desteklenen proje kapsamında yapılan Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serası için doğalgaz bağlantısı Kampüs Altyapısı projesi kapsamında gerçekleştirilmiş ve Bahsi geçen altyapı işi belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır.

Tablo 29. Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serasına Ait Doğalgaz Abone Bağlantısının Yapılması

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	TOROSGAZ ISPARTA BURDUR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.
Sözleşme Konusu	Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serasına Ait Doğalgaz Abone Bağlantısının Yapılması
Proje Numarası	2020H03-151495
İhale Tarihi	23.08.2021
Sözleşme Tarihi	24.08.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	217.951,60
Yer Teslim Tarihi	29.09.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	29.09.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	217.951,60
Toplam Harcama Tutarı (TL)	217.951,60

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2021 yılında BAKA destekli proje kapsamında yapım faaliyeti gerçekleştirilmiş olup derslik ve merkezi birimlerin yapımına 2022 yılında devam edilecektir. Bu bağlamda master plan ve vaziyet planı çalışmaları tamamlanmıştır.

Tablo 30. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167734
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2024
2021 Yılı Proje Tutarı TL	5.000.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	2.118.000,00
Eklenen / Aktarılan TL	1.153.000,00 (BAKA-Bağış)
Eklenen / Aktarılan TL	965.000,00 (Likit Karşılığı Ekleme)
Kalan Ödenek	5.000.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	29,76
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	2.118.000,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	7.118.000,00

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında yürütülen yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin detaylara ise aşağıda yer verilmiştir:

Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serası Yapımı

BAKA tarafından desteklenen projeye ilişkin Ziraat Fakültesi bünyesinde sera yapımı gerçekleştirilmiş ve ilgili yapım işi belirtilen sürelerde revizyona ihtiyaç duyulmadan tamamlanmıştır. Bahsi geçen yapım işine ait detaylı bilgilere aşağıdaki Tablo 31’de yer verilmiştir:

Tablo 31. Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serası Yapımı

İlgili Daire	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	BAKA PROJESİ
Sözleşme Konusu	Ziraat Fakültesi Gül ve Aromatik Bitkiler Araştırma Serası Yapımı
Proje Numarası	2021H03-167734
İhale Tarihi	17.05.2021
Sözleşme Tarihi	17.05.2018
Sözleşme Bedeli (TL)	2.118.000,00 (965.000,00 TL Likit olup kalanı BAKA desteklidir.)
Yer Teslim Tarihi	17.05.2021
Fiilen İşe Başlama Tarihi	17.05.2021
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	2.118.000,00
Toplam Harcama Tutarı (TL)	2.118.000,00

Üniversitemiz kütüphane oluşturma çalışmaları devam etmekte olup bu bağlamda süreli ve süresiz yayın alımları bu proje kapsamında yapılmaktadır. 2022 yılında da yayın alımlarına devam edilecektir.

Tablo 32. Yayın Alımı Projesi Kapsamında Yapılan Harcamaların Detayı

Sektörü	Eğitim -Yükseköğretim
Proje Sahibi	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje Yüklenen Kuruluş	Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Proje No	2021H03-167611
Proje Adı	Yayın Alımı
Başlama- Bitiş Yılı	2021-2021
2021 Yılı Proje Tutarı TL	1.000.000,00
2021 Yılı Kümülatif Harcama TL	647.779,02
Eklenen / Aktarılan TL	0,00 (Projeler Arası Aktarma)
Düşülen TL	350.000,00 (Projeler Arası Aktarma)
Kalan Ödenek	2.220,98
Gerçekleşme Oranı (%)	99,66
2021 Yılı Proje Tutarı Revizyonu TL	350.000,00
2021 Yılı Yatırım Revizyon TL	650.000,00

Yayın Alımı Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylara ise aşağıda yer verilmiştir:

Basılı Kitap Alımı

Üniversitemiz kütüphanesinde ve birimlerinde kullanılmak üzere basılı kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda da elektronik ortamda yayın alımları yapılmış olup yeni kurulmuş olan Üniversitemizin kütüphanesini genişletme çalışmaları 2022 yılında da sürdürülecektir. Bahsi geçen alım işlerine dair tablolara aşağıda yer verilmiştir:

Tablo 33. Basılı Kitap Alımı

İlgili Daire	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	PALME YAYIN DAĞITIM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sözleşme Konusu	Basılı Kitap Alımı
Proje Numarası	2021H03-167611
İhale Tarihi	13.12.2021
Sözleşme Tarihi	13.12.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	36.605,72
Yer Teslim Tarihi	-
Fiilen İşe Başlama Tarihi	-
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	36.605,72
Toplam Harcama Tutarı (TL)	36.605,72

Tablo 34. Elektronik Veritabanı ve E-Books Alımı

İlgili Daire	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sözleşme Tarafları	Online Alım
Sözleşme Konusu	Elektronik Veritabanı ve E-Books Alımı
Proje Numarası	2021H03-167611
İhale Tarihi	13.12.2021
Sözleşme Tarihi	13.12.2021
Sözleşme Bedeli (TL)	611.173,30
Yer Teslim Tarihi	-
Fiilen İşe Başlama Tarihi	-
Projeyle İlgili Revizyonlar	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
Revizyon Nedenleri	Projeyle ilgili herhangi bir revizyon yapılmamıştır.
2021 Yılı Harcama Tutarı	611.173,30
Toplam Harcama Tutarı (TL)	611.173,30

Isparta Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tadilatı Fotoğrafları



Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Sulama Sistemi Kurulması Fotoğrafları





Turizm Fakültesi Atölye ve Fakülte Binası Tadilatı Fotoğrafları



MYO Binaları Genel Tadilat İşi Fotoğrafları





Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Tadilatı Yapımı Fotoğrafları



Rektörlük Yerleşkesi B-C Blokların Güçlendirme ve Genel Tadilatı İşinin Fotoğrafları





C. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÖNERİLER

- 1- Kesin teminatın iade sürecindeki sorunların giderilmesine yönelik sosyal güvenlik ve kamu ihale mevzuatı arasında uygulama noktasındaki çelişkinin düzeltilmesi gerekmektedir.
- 2- Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı ile dağıtımı yapılırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
- 3- Etkin insan kaynakları planlaması yapılması, hizmet içi eğitim programlarının sayısının artırılması, akademik personele yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi sayesinde mevzuata uygunluk ve uygulamalarda verimlilik sağlanmasına imkân oluşacağı kanaat getirilmektedir.
- 4- Yatırım projelerine likit karşılığı ödenek ekleme yetkisinde kurumlara inisiyatif kullanma imkânı verilmesi yatırım projelerinin uygulamalarında devamlılığı ve etkinliği sağlayacağı düşünülmektedir.
- 5- Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, Program bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi programları arasında entegre sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
- 6- Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması hem bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin yapılmasını hem projenin teknik olarak incelenmesini ve uygunluğunun değerlendirilmesini hem de sözleşmelerin uygulanması aşamasında pek çok sorunun önüne geçilmesi açısından faydalı olacaktır.
- 7- Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları dikkate alınmalıdır.
- 8- Proje ve ihale süreçlerinin daha dinamik bir yapıya kavuşturularak yatırım programına alındığı yıl itibarıyla belirlenen maliyet bedelleri üzerinden işlemlerin tamamlanmasına azami özen gösterilmeli, piyasa koşulları sebebiyle ortaya çıkan maliyet farklarının önüne geçilmelidir.
- 9- Kurumların eksik ve hatalı proje hazırlama, uygulama ve izleme yapmalarının önlenmesi için hizmet içi eğitimin, kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve bu eğitimlerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi merkezi bir kuruluşun tarafından yapılması sağlanmalıdır. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması nedeniyle yatırım programında yer alan işlerin denetiminin daha sağlıklı yapılabilmesi için alanında uzman elemanların yetiştirilmesi ve ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir.